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ANSVARIG  BET 
    
 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 
Sundholmens fiberförening är en ideell förening av grannar kring sjön Ås - Tolken. 
Föreningen vill erbjuda föreningens medlemmar en fiberanslutning för en framtidssäker 
internetuppkoppling inklusive ett stort TV-utbud och billig telefoni. Föreningens 
medlemmar bor i kommunernas ytterkanter av Borås och Ulricehamn, här är de stora 
operatörerna inte speciellt intresserade av fiberutbyggnad därför uppmuntras 
glesbygden att bilda lokala fiberföreningar där man med hjälp av eget arbete och lokal 
kännedom kan bygga kostnadseffektiva nät. Det är vad Sundholmens fiberförening har 
som mål. 

 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 
Sundholmens fiberförening, ekonomisk förening 
c/o Sundholmens Gård 516 92 Äspered. 
Organisationsnummer  769625-5046 

AFA.12  Beställare 
Sundholmens fiberförening, ekonomisk förening 
c/o Sundholmens Gård 516 92 Äspered 
Org nr 769625-5046 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 
Erik Öhlund  
Telefon 0703-65 56 32 
E-post: erikohlund@gmail.com 
 
Inge  Håkansson 

Telefon: 0705114911 
E-post: inge.hakansson@telia.com 
 

 



AFA.122  Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
Samma som AFA.121 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
I Borås och Ulricehamns kommuns runt sjön Ås -Tolken har Sundholmens 
fiberförening ett existerande fibernät för 109 medlemmar.  
Föreningen begär in anbud på komplett anläggnings och installationsentreprenad på en 
utvidgning av dagens nät. Ytterligare ca 80 enheter ska anslutas. Dagens nät är förberett 
för dessa anslutningar.  
Anbudet skall inkludera allt erforderligt material och arbete för ett komplett fiberoptiskt 
kommunikationsnät inklusive driftsättning. 
I anbudet skall ingå kostnader för komplettering av projekteringsunderlaget om så 
behövs. Det ska även ingå markarbeten inklusive grovåterställning, 
kanalisationsmaterial såsom slangar, markeringsband, skarv och kopplingsmaterial, 
fibermaterial såsom kablar, skarv och kopplingsmaterial. Projektet ska slutföras med 
dokumentation bestående av relevant kartmaterial, svetsscheman, 
tryckningsredovisning och dämpningsmätningen. 

AFA.22 Objektets läge 
Område 1 är beläget söder om R 40, väster om sjön Ås -Tolken och beskrivs som 
Intakan och Getared. Område 2 är ett bostadsområde med delvis fastboende, 
fritidsboende och obebyggda tomter på sydöstra sidan av sjön Ås –Tolken områden 
beskrivs som Nabben och Lerbäck 
Områdena finns markerade på bifogad översiktskarta och på detaljkartor för respektive 
område. 
Idag har 75 fastigheter anmält intresse och betalat in medlemsavgift för anslutning det 
finns ytterligare 20 ytterligare fastigheter som inte anslutit sig.   
Information om Föreningen finns på Föreningens hemsida:  
www.sundholemsfiber.se 
 
 
 

AFA.3 Förkortningar 
Följande förkortningar används i dessa administrativa föreskrifter: 

SFF – Sundholmens fiberförening, ekonomisk förening. 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. 

AFB.1 Former m m för upphandling 

AFB.11 Upphandlingsform 
Utförandeentreprenad med samordningsansvar. 
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AFB.12 Upphandlingsförfarande vid upphandling 
 

De olika områdena kan komma att upphandlas som separata delar. 

AFB.13 Entreprenadform 
Utförandeentreprenad 

AFB.14 Ersättningsform  
Fast á-pris utan indexreglering, reglerbara mängder. Öppen redovisning genom dagbok. 

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Om inkomna anbudspriser överstiger SFF budget för entreprenaden kan upphandlingen 
komma att avbrytas. Projekteringen redovisar anläggningens tänkta utformning. Denna 
kan komma att ändras exempelvis genom att medlemmar tillkommer, eller att läge för 
nod (miljöskåp) kan förändras utifrån val av kommunikationsoperatör. Den slutliga 
kostnaden för entreprenaden fastställs enligt utförda mängder utifrån á-priser. 
 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
 
Förfrågningsunderlaget är digitalt och finns att tillgå i OPICs databas:  www.opic.se  
eller så kan underlaget hämtas via www.sundholmensfiber.se   
 

AFB.211 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag till 
underentreprenörer 
 
Anbudsgivare infordrar erforderliga anbud från underentreprenörer. 
 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
 
01 Översiktskarta på aktuellt område. 
02 Projekteringskartor 
03 Mängdförteckning 
04 PTS anvisningar  
05 Robusta näts föreskrifter (Se hemsida http://www.ssnf.org/ ) 
06 Skarvschema etapp 1 (existerande fibernät) 
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AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

 
Eventuella förtydliganden, förändringar och/eller kompletteringar av förfrågnings- 
underlaget kommer att publiceras i OPICs databas www.opic.com 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 
Eventuella frågor ska ställas till beställarens kontaktpersoner, se AFA.121  

  
Om förfrågningsunderlaget anses otydligt i något avseende är det viktigt att beställarens 
kontaktperson/er enligt AFA.121 kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt så att 
missförstånd kan undvikas. 

AFB.3 Anbudsgivning 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbud ska avges skriftligen i överensstämmelse med förfrågningsunderlag. 
 
Anbud ska avges i svensk valuta (SEK) exklusive moms. Reglering till följd av 
kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. 
 
Svenska språket ska tillämpas i tal och skrift gällande anbudsförfrågan, anbud, kontrakt 
och genomförande. 
 
Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. 

AFB.311 Huvudanbud 
Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. 

AFB.313 Alternativa utföranden 
 
De olika områdena 1 och 2 kan lämnas som separata anbud. 
 

AFB.32  Anbudstidens utgång 
Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2015-02-16. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 
 
Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. 
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Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska beställaren ha rätt att förlänga 
anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst 
två månader efter angiven giltighetstid. 

AFB.34 Adressering 
Anbud ska skriftligen i förseglat skick insändas till: 
 
Sundholmens fiberförening  
Jan Jansson 
c/o Sundholmens Gård 
516 92 Äspered 
 
E-post: jan@retact.se 
 
Anbudsgivaren ansvar för leverans av anbud som sänds via e-post. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud  

AFB.52 Prövning av anbudsgivares, underentreprenörers 
lämplighet 
Anbudsgivare och underentreprenörer ska vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller 
enskildfirma samt vara moms registrerad och godkänd för F-skatt. 
 
Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet 
Anbudsgivaren (företaget) ska ha erfarenhet och kompetens för att kunna genomföra 
aktuell entreprenad. Detta ska styrkas genom referenser avseende minst 2 liknande 
uppdrag, med likvärdig omfattning och komplexitet, genomförda under de senaste 5 
åren.  
 
Nystartade företag eller företag som vill utvidga sitt verksamhetsområde får lämna 
referenser på tidigare utförda uppdrag där företagets företrädare eller nyckelpersonal 
har haft en viktig roll. 
 
Referensuppdragen redovisas i formulär till anbud. 
 

§ Arbetsledning ska ha dokumenterad erfarenhet av sådana arbeten som 
entreprenaden avser. 

 
§ Övriga nyckelpersoner ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av 

sådana arbeten som avses i handlingarna. 
 
Önskemål på kvalitets- och miljöledningssystem 
En fördel är om anbudsgivare har ett kvalitetsledningssystem som motsvarar alternativt 
följer kraven i aktuell SS-EN ISO 9001 för minst följande rutiner: 
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§ Styrande dokument 
§ Redovisande dokument 
§ Hantering av avvikande produkter 
§ Korrigerande åtgärder 
§ Förebyggande åtgärder 

 
En fördel är om anbudsgivaren har ett miljöledningssystem som motsvarar alternativt 
följer kraven i aktuell SS-EN ISO 14001 för minst följande rutiner: 

§ Styrande dokument 
§ Redovisande dokument 
§ Hantering av avvikande produkter 
§ Korrigerande åtgärder 
§ Förebyggande åtgärder  

 
Finns ett, alternativt båda systemen skall lämpligt underlag redovisas på dessa. 

AFB.53 Prövning av anbud 
Styrelsen för SFF kommer att värdera anbuden utifrån olika aspekter innan beslut tas 
om vem som vinner upphandlingen.  

 
Anbudet kommer att värderas utifrån pris, anbudsgivarens förutsättningar, kompetens, 
tid för färdigställande, finansiell ställning, referenser och geografisk placering. 
Leverantörens kompetens och kapacitet värderas baserat på företagspresentation och 
referensprojekt. 
 
Anbudsgivaren ska ha en god finansiell ställning så att entreprenaden kan genomföras 
utan hinder. Föreningen kan komma att begära kompletterande upplysningar.  
 
Anbudsgivare skall i anbudet redovisa en enkel företagspresentation och information 
om ägarstruktur. 

 
Anbudet skall innehålla uppgifter som styrker att anbudsgivaren är: 

§ Fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter.  
§ Ovanstående uppgifter styrks, lämpligen med kopia av 

registreringsbevis från Bolagsverket, samt ifylld blankett SKV4820, 
som får vara högst tre månader gammal räknat från sista anbudsdag. 
 

SFF förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och 
 anbud 

Beslut efter anbudsprövning meddelas anbudsgivare.  
 
Tilldelningsbeslutet är inte att se som en accept enligt avtalslagen.  
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AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Uppgifter som anbudsgivaren önskar sekretessbelagda skall lämnas i form av separata 
bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. 

AFB.56 Kontraktstecknande 
Avtal sluts genom upphandlingskontrakt. 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 

UTFÖRANDEENTREPRENAD 

AFC.1 Omfattning 
Entreprenaden omfattar övertagande av projekteringsunderlag, se bifogade dokument 
till färdigställande av fibernätet enligt AFB.22. dokumentation.   

AFC.12 Arbetsområde 

AFC.121 Arbetsområdets gränser 
Arbetsområdet framgår av kartbilaga, Här ingår inte grävning i medlemmarnas tomter 
samt i förhandsöverenskommen grävning/schakt.  
 
Till arbetsområdet räknas även de delar utanför det egentliga området, som tillfälligt 
berörs av entreprenörens arbeten. 
 
Fibernätet avslutas i överlämningspunkten, utomhus på husfasad eller dylikt enligt 
överenskommelse med husägare. Grävning i tomt ingår inte, utan bekostas av 
respektive husägare. 
 
Sjökabel  
Sjökabel skall förläggas i sjön Ås-Tolken mellan Sundholmens Gård och Nabben. 
Denna förläggning skall vara med i entreprenaden. Ev. kan Fiberföreningen vara 
behjälplig vid förläggningen av själva kabeln.  
 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
Gemensam syn av arbetsområdet ska förrättas före påbörjande av entreprenaden. 

AFC.13 Förutsättningar 

AFC.132 Arbetstider 
Arbetstiden får förläggas helgfri måndag - fredag kl. 06:30-18:00 
Arbete under andra tider förutsätter beställarens godkännande och eventuella extra 
kostnader ska betalas av entreprenören. 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
Arbetsområdet får ej disponeras så att erforderliga tillfarter, entréer, utrymningsvägar 
och passager blockeras. 
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AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och 

infrastruktur  
Entreprenören är skyldig att tillse att övriga byggnaders el-, tele-, VA- och 
värmeförsörjning ej störs av entreprenadarbeten. 
 
Entreprenören är skyldig att inhämta kunskap om var befintliga vattenledningar, 
avloppsledningar och dräneringar eller likvärdiga infrastrukturer är belägna.  
 
Om byggnadsdelar eller föremål påträffas, som bedöms vara av kulturhistoriskt värde, 
ska antikvarisk kontrollant omedelbart underrättas. Alla sådana fynd utgör historiska 
dokument och är Riksantikvarieämbetets egendom och får ej bortföras eller förstöras. 
 
Beställarens kan fortlöpande utföra inspektion av arbete. Entreprenören är skyldig att 
medverka i samband med inspektionen. 
 
För dokumentationsansvarig gäller vad som anges för beställarens kontrollant i AB 04 
kap 3. 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
Del av dragningen kommer att beröra allmän väg. Entreprenören ska planera och 
genomföra arbetet enligt rådande lagar.  Både för entreprenörens säkerhet och för 
trafikens tydlighet. Eventuella tillstånd och extra kostnader för denna entreprenad 
belastar entreprenören. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 
Kommunens lokala ordningsstadga ska följas. 

AFC.15 Varor m m 
Miljöfarlig vara och annat avfall ska tas omhand enligt gällande bestämmelser, samtliga 
kostnader för detta ska ingå i entreprenaden. 

AFC.151 Varor från entreprenören 
Varor/tjänster som ingår i entreprenaden ska uppfylla de krav som gäller för kemiska 
ämnen, kemiska produkter och varor enligt EU-förordningarna Reach (EG nr 
1907/2006) och CLP (EG nr 1272/2008).  

AFC.152 Varor eller arbeten från beställaren 
Entreprenören och SFF diskuterar innan byggstart vilka arbeten och varor som ska 
användas/utföras. Entreprenören har det fulla ansvaret för lagring och hantering av 
materiel som tillhandahålls av beställaren. 
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AFC.1521 Förbeställda varor eller arbeten 

AFC.1532 Slutredovisning  
Den slutredovisning som skall överlämnas till beställaren före slutbesiktning skall 
innehålla mängduppgifter för de olika posterna i mängdförteckningen. Mängder skall 
styrkas av dagboksanteckningar, vilka skall redovisas för beställaren fortlöpande 
veckovis under arbetets gång. 
 
Beställaren ansvara för inmätning, utförs före slutbesiktning  
 
Slutredovisning ska ske vid en förutbestämd tid där sakkunnig personal från 
entreprenören kan svara på slutresultatet av installationen.   

AFC.16 Tillstånd m m 

AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
 SSF har sökt samråd med Borås och Ulricehamns kommun. 

AFC.171 Anmälningar till myndigheter 
Eventuella anmälningar till trafikverket för arbete inom vägområde ansvarar 
entreprenören för.  

 

AFC.183 Ansvar för arbetsmiljöarbete. 
 
Entreprenören skall vara samordningsansvarig för arbetsmiljöarbetet under 
anläggningstiden och tillse att detta utförs på ett korrekt sätt enligt lagar och 
förordningar. Skyddsronder skall utföras och protokollföras. 

 
 

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 
Underrättelse om avvikelser i kontraktshandlingarna enligt AB 04 kap 2 § 9 ska  
meddelas beställaren. 

AFC.28 Entreprenörens kontroll 
All provning/kontroll bekostas av entreprenören. 
 
Entreprenören ska utföra kontroll för att verifiera att ställda krav är uppfyllda. 
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Entreprenören ska i tid underrätta beställaren om tidpunkter då denna 
verifiering/kontroller sker. 
 
Föreskriven kontroll ska dokumenteras. Intyg och protokoll över föreskriven kontroll 
(exempelvis provningar och mätningar) ska lämnas till beställaren snarast efter 
kontrollen. 

 
Egenkontroll 
Egenkontroll genomförs i takt med arbetenas bedrivande. 
 
Funktionskontroll 
Med funktionskontroll avses det totala funktionssambandet inom entreprenaden. 
Kontrollen av installerade delkomponenter ska ske under verkliga driftförhållanden 
eller med simulerad belastning för kontroll av samverkande prestanda. 

 
Om fel påvisas vid funktionskontroll ska felet åtgärdas och förnyad funktionskontroll 
genomföras innan samordnad kontroll utföres, om inte parterna överenskommer om 
annat. 

 
 
Samordnad kontroll 
Med samordnad kontroll avses kontroll av det totala funktionssambandet  
- utförd utefter hela kedjan - oberoende av entreprenadgränser inklusive 
funktionssamband med befintliga system. 
 
Samordnad kontroll kan ses som den punkt då SFF nätet tas i drift.  
 
Om fel påvisas vid samordnad kontroll ska felet åtgärdas och förnyad samordnad 
kontroll genomföras innan slutbesiktning, om inte parterna överenskommer om annat. 
 

AFC.3 Organisation 

AFC.31 Beställarens organisation 

AFC.311 Beställarens ombud 
Beställarens ombud är samma som AFA 121. 

AFC.331 Startmöte 
Startmöte enligt AB 04 kap 3 § 2 ska hållas innan entreprenaden påbörjas.  
Vid startmötet ska beställare och entreprenören delta. 
 
Plats: Enligt SFF och entreprenörens överenskommelse. 



Logo 
 

Dokumentnamn / Kapitelrubrik 
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Kapitelbokstav / Sidnr 
AF/12 (15) 

    Handläggare 
 

 Projektnamn 
SFF fiberutbyggnad etapp 2 

 
 

  Datum 
 

Status 
                                         

 Rev. datum 
 

Kod Text   Rev 
 
 
AFC.333 Byggmöten 

På kallelse av beställaren hålls protokollförda byggmöten varje vecka. 

AFC.34 Arbetsledning och anställda  
Anställda ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av sådana arbeten som avses 
i handlingarna. 
Avser entreprenören att använda lärling ska anmälan om detta göras till beställaren i 
god tid. 

AFC.35 Underentreprenörer 
Vid val av underentreprenörer under kontraktstiden ska entreprenören samråda med 
beställaren. 

AFC.37 Samordning 

AFC.372 Samordning av installationer 
Entreprenören ska hålla installationskunnig samordningsman (installationssamordnare). 
Installationssamordnaren ska ha tvärfacklig installationskompetens och bred erfarenhet 
av hela installationen.  

 

AFC.4 Tider 

AFC.41 Tidplan 
Entreprenören ska till beställarens ombud överlämna förslag till samordnad detaljerad 
tidplan senast vid startmötet. 
I tidplanen ska bland annat tider för nedanstående arbeten redovisas: 

§ Grävning och slangförläggning 
§ Fiberinstallation 
§ Underentreprenörers arbeten 
§ Sidoentreprenörers arbeten 
§ Egenkontroll 
§ Funktionskontroll 
§ Samordnad kontroll 
§ Leverans av tillhandahållen utrustning och leveransbesiktningar 
§ Förbesiktningar (AB 04 kap 7 § 1) 
§ Slutbesiktning (AB 04 kap 7 § 2) 

AFC.45 Färdigställandetid 
Arbetet beräknas starta kvartal 4 år 2015. Färdigställande tid fastställes vid 
avtalstecknande.   
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AFC.47 Garantitid 

AFC.472 Särskild varugaranti 
Bevis om särskilda varugarantier överlåts på beställaren före slutbesiktning.  

AFC.54 Försäkringar 
Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska minst uppfylla försäkringsbranschens 
beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, 
entreprenadförsäkringar enligt AB 04 kap 5 § 22. 

AFC.6  Ekonomi 

AFC.61 Ersättning 
Ändringar och tillägg till MER 10 framgår av förteckning över reglerbara mängder. 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
 
Kostnadsreglering sker enligt något av följande alternativ. 
 
.1 Enligt à-priser som ska avse samtliga kostnader inklusive. kostnader för 

räntor och administration samt vinst, för i kontraktshandlingarnas 
mening färdigt arbete. 

 
 

.2 Då värde av tillkommande arbeten ska bestämmas enligt självkostnads-
principen (löpande räkning) enligt AB 04 kap 6 § 9 tillämpas förenklat 
förfarande enligt följande 

 
 

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 
I de fall mängder ska vara reglerbara enligt förfrågningsunderlaget, gäller att verklig 
mängd mäts i samband med arbetets utförande varvid reglering av anbudssumman görs 
enligt angivet à-pris. 
 
Mängderna som ska vara reglerbara framgår i mängdförtäckningen. 
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AFC.62  Betalning 

AFC.622 Betalningsplan 
Betalningsplan fastställes vid avtalstecknande. 

AFC.8 Hävning 
Utöver vad som anges i AB 04 kap 8 §1 har beställaren rätt att häva kontraktet med 
omedelbar verkan om det under avtalstiden visar sig att leverantören har lämnat oriktiga 
uppgifter av väsentlig karaktär i anbudet. 
 

AFC.9 Tvistelösning 
Tvist på grund av kontraktet ska avgöras i svensk domstol om inte parterna kan enas på 
annat sätt. 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1  Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske i samråd med beställaren. 
SFF kan erbjuda uppställningsplatser för maskiner, material eller övrig utrustning. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 
Vägar, planer och P-platser som kan disponeras under entreprenadtiden anges i 
samband med visning av arbetsområdet. 
 

AFG.14 Tillfällig el- och va - försörjning 
Möjliga anslutningspunkter för tillfälliga anslutningar anges i samband med visning av 
arbetsområdet. Betalning av el och va betalas av entreprenören. 


